Bauzeitenplan Teningen

Abs.	Straßenzug	trm.	trm TB+HA	RUS	Gewerk	Notiz
1.1	Max-Bergmann-Str. 20+22	48			TB auf RB Iso TB zu	
1.2	Prof.-Bock-Weg 9-14	45			TB auf RB Iso TB zu	
1.3	Prof. Buttersack-Str. 3-9	84			TB auf RB Iso TB zu	
1.4	Prof. -Schinnerer-Str. KiGa	65			TB auf RB Iso TB zu	
1.5	Schrader-Velgen-Weg 1-4	62			TB auf RB Iso TB zu	
1	Umschluss?!				TB auf RB Iso TB zu	
2.1	Prof.-Bock-Weg 1-9	50			TB auf RB Iso TB zu	
2.2	Am Malerwinkel1-6	55			TB auf RB Iso TB zu	
2.3	Prof.-Bock-Weg 6 bis Hein-Neufeld-Str.	40			TB auf RB Iso TB zu	
2.4	Hein-Neufeld-Str.	35			TB auf RB Iso TB zu	
2.5	Hein-Neufeld-Str. bis Defreggerweg 8	60			TB auf RB Iso TB zu	
2	Umschluss?!				TB auf RB Iso TB zu	
					TB auf RB Iso TB zu	



Erneuerung Wärmenetz Haimhausen
Wohngebiet Tegelfeld
Erstellt: 27.01.202016
Bauzeitenplan